

План мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию

Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа им. П.А. Столыпина Никольского района Пензенской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Донсков А.В.	Приказ директора школы	08.04.2024
1.2	Утверждение плана первоочередных Мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Донсков А.В	План Первоочередных мероприятий	08.04.2024
1.3.	Утверждение медиаплана информационного Сопровождения создания и функционирования центра	Донсков А.В	Медиа план информационного сопровождения	08.04.2024
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Донсков А.В	Положение о деятельности центра	08.04.2024
1.5.	Назначение руководителя Центра	Донсков А.В	Приказ директора	08.04.2024
1.6.	Создание рабочей группы	Донсков А.В	Приказ директора	08.04.2024
1.7.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Жаркова Ю.Н. Корнилова Н.Е.	Проект зонирования	Май-июнь 2024
1.8.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Донсков А.В	Проект зонирования	30.06.2024
	2. Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Разработка сметной Документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Донсков А.В	Проектно-сметная документация	01.07.2024
2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Донсков А.В.	отчеты	Май-июль 2024
2.3.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Донсков А.В	заявка	09.04.2024
2.4.	Приемка помещений Центра	Донсков А.В	акт	01.08.2024

3. Кадровое обеспечение				
3.1	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Жаркова Ю.Н.	Свидетельства о повышении квалификации	В течении года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов Внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Жаркова Ю.Н.	Рабочие программы педагогов	к 30.08.2024
3.3.	Составление штатного расписания	Донсков А.В., Жаркова Ю.Н.	Приказ по утверждению штатного расписания	к 30.08.2024
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Донсков А.В.	Утвержденные должностные инструкции	к 30.08.2024
4. Информационное сопровождение				
4.1	Информация о начале реализации проекта	Жаркова Ю.Н. Корнилова Н.Е	новости, статьи, репортажи	Август 2024
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Жаркова Ю.Н. Корнилова Н.Е.	новости, статьи, репортажи	апрель–май 2024
4.3.	Запуск новостного раздела сайта	Жаркова Ю.Н.	Новости Раздел«Точка роста»	Август 2024
4.4.	Открытие Центра	Донсков А.В.	Торжественное мероприятие	01.09.2024
4.5.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Донсков А.В. Жаркова Ю.Н.	Расписание, расстановка кадров планирование	с 01.09.2024
4.6.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Жаркова Ю.Н	Информацияна сайтшколы	Август 2024
4.7	Организация набора детей, обучающихся по Программам Центра	Корнилова Н.Е. Шилов А.Н. Арбекова Т.А	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной	Жаркова Ю.Н	отчет	еженедельно

